

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Varians biaya konstruksi	4
Tabel 1.2. Tabel rencana waktu ( <i>Time Schedule</i> ) Proyek Pembangunan Politeknik Banda Aceh.	7
Tabel 1.3. Tabel Rencana Biaya Pekerjaan dan Bobot pekerjaan.	12
Tabel 3.1. Contoh perhitungan nilai hasil pada saat pelaporan.	31
Tabel 3.2. Data varians biaya dan jadwal	33
Tabel 3.3. Analisis varians terpadu	34
Tabel 5.1. Rencana Waktu dan Biaya Proyek Politeknik berdasarkan kontrak	58
Tabel 5.2. Rencana Waktu dan Realisasi waktu pelaksanaan proyek	60
Tabel 5.3. Tabel varians dari masing-masing item pekerjaan	61
Tabel 5.4. Kumulatif bobot biaya dan waktu pekerjaan berdasarkan rencana.	61
Tabel 5.5. Kumulatif bobot biaya dan waktu pekerjaan realisasi	62
Tabel 5.6. Tabel Varians Biaya dan varians jadwal.	63
Tabel 5.7. Tabel Index Kinerja Biaya dan Index Kinerja jadwal.	64
Tabel 5.8. Perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa dan Perkiraan total biaya proyek	64
Tabel 5.8. Tabel hasil analisa varians terpadu antara jadwal dan biaya	66
Tabel 5.9. Master anggaran proyek	76
Tabel 5.10. Rencana anggaran biaya	77
Tabel 5.11. Rincian biaya bahan	78
Tabel 5.12. Rincian biaya upah	79
Tabel 5.13. Tabel rincian biaya alat	80
Tabel 5.14. Rincian biaya subkontraktor	81
Tabel 5.15 Rincian biaya persiapan	82
Tabel 5.16 Rincian Biaya Administrasi	83

Tabel 5.17. Tabel Pengendalian Progress (sov) 84

Tabel 5.18. Rencana Waktu Kerja 85

