

TUGAS AKHIR
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PADA PROYEK APARTEMEN THE CONEXIO
CIKUNIR 1

Diajukan sebagai syarat untuk mengambil gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



Oleh :

IKBAL YURRAZAK

41118310118

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2020