

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Aktivitas Proyek dan Waktu Proyek	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu1	9
Tabel 4.1 <i>Work Breakdwon Structure</i> (WBS)	27
Tabel 4.2 Data Aktivitas dna Waktu Proyek.....	28
Tabel 4.3 Biaya Proyek SPX FLOW	28
Tabel 4.4 Urutan Kegiatan dan Kegiatan Sebelumnya Disertai Perkiraan Kurun Waktu	29
Tabel 4.5 Perhitungan Maju Proyek SPX FLOW	32
Tabel 4.6 Perhitungan Mundur Proyek SPX FLOW	35
Tabel 4.7 Tabel Informasi Jaringan Proyek SPX FLOW	38
Tabel 4.8 Data Estimasi Waktu.....	41
Tabel 4.9 Nilai Waktu Rata-Rata.....	42
Tabel 4.10 Perhitungan PERT	42
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Varians (V) dan Standar Deviasi (SD).....	44
Tabel 4.12 pada lintasan kritis proyek SPX FLOW di PT. Prakarsalanggeng Maju Bersama, Tangerang.	45
Tabel 4.13 Perhitungan <i>Slope</i> pada proyek SPX FLOW	46
Tabel 5.1 Urutan Kegiatan dan Kegiatan Sebelumnya Disertai Perkiraan Kurun Waktu	48
Tabel 5.2 Perhitungan Maju Proyek SPX FLOW	49
Tabel 5.3 Perhitungan Mundur Proyek SPX FLOW	51
Tabel 5.4 Tabel Informasi Jaringan Proyek SPX FLOW	53
Tabel 5.5 Perhitungn PERT	55
Tabel 5.6 Hasil Perhitungan Varians (V) dan Standar Deviasi (S).....	57
Tabel 5.7 Perhitungan <i>Slope</i> pada proyek SPX FLOW	58