

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel <i>Delay Master Schedule</i>	2
Tabel 1.1 Tabel <i>delay Master Schedule (Lanjutan)</i>	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Data Kegiatan Proyek.....	34
Tabel 4.2 Durasi Kegiatan.....	36
Tabel 4.3 Biaya Proyek VTV	37
Tabel 4.3 Urutan Kegiatan dan	38
Kegiatan Sebelumnya Disertai Perkiraan Kurun Waktu	38
Tabel 4.4 Perhitungan Maju CPM	40
Tabel 4.5 Perhitungan Mundur CPM	43
Tabel 4.6 Perhitungan <i>free float dan total float</i> CPM	45
Tabel 4.8 Data Estimasi Waktu	51
Tabel 4.9 Nilai waktu rata-rata.....	52
Tabel 4.10 Perhitungan PERT	53
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Varians (V) dan Standar Deviasi (SD)	54
Tabel 4.12 PERT pada lintasan kritis proyek VTV di PT. TMMIN	55
Tabel 4.13 Perhitungan <i>Slope</i> pada proyek VTV	57
Tabel 5.1 Hasil Perhitungan CPM.....	61
Tabel 5.2 Hasil Perhitungan PERT	62
Tabel 5.3 Hasil Perhitungan <i>Crashing</i>	63