
DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| COVER | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| SURAT BALASAN PERSETUJUAN KP | |
| SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN KP | |
| LEMBAR PENGESEHAN..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I..... | I-1 |
| PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang Proyek..... | I-1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan..... | I-2 |
| 1.3 Ruang Lingkup..... | I-2 |
| 1.4 Metode Pembahasan..... | I-3 |
| 1.5 Batasan Masalah | I-3 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | I-4 |
| BAB II | II-1 |
| DATA PROYEK..... | II-1 |
| 3.3 Data Umum..... | II-1 |
| 3.4 Data Teknis..... | II-2 |
| 3.5 Denah Lokasi | II-2 |
| 3.6 Fasilitas Pelengkap..... | II-2 |
| 3.6.1 Kantor..... | II-3 |
| BAB III..... | III-1 |
| SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK | III-1 |
| 3.1 Sistem Organisasi Proyek..... | III-1 |
| 3.2 Pemilik Proyek / Owner | III-2 |
| 3.3 Struktur Organisasi..... | III-3 |
| 3.3.1 Tugas dan Wewenang | III-4 |
| 3.3.2 Manager Proyek (PM)..... | III-4 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 3.3.3 | <i>Deputy Project Manager (DPM)</i> | III-5 |
| 3.3.4 | Manager MEP | III-6 |
| 3.3.5 | Manager Planning & Engineering..... | III-6 |
| 3.3.6 | Manager Konstruksi | III-7 |
| 3.3.7 | Manager Komersial..... | III-8 |
| 3.3.8 | Manager Keuangan | - 7 - 8 |
| 3.3.9 | Manager HSE (Health, Safety and Environment)..... | III-9 |
| 3.3.10 | Site Manager | III-10 |
| 3.4 | Manajemen Proyek..... | III-10 |
| 3.4.1 | Tinjauan Pelelangan | III-13 |
| BAB IV | | IV-1 |
| TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT ALAT | | IV-1 |
| 4.1 | Bahan Bangunan | IV-1 |
| 4.1.1 | Beton | IV-1 |
| 4.1.2 | Baja Tulangan..... | IV-1 |
| 4.1.3 | Kawat Pengikat | IV-2 |
| 4.2 | Alat – alat..... | IV-2 |
| 4.2.1 | Truck Mixer | IV-3 |
| 4.2.2 | Concrete Pump..... | IV-3 |
| 4.2.3 | Baja Tulangan | IV-4 |
| 4.2.4 | Concrete Bucket..... | IV-5 |
| 4.2.5 | Bekisting..... | IV-6 |
| 4.2.6 | Bar Bender..... | IV-6 |
| 4.2.7 | Bar Cutter | IV-7 |
| 4.2.8 | Air Compressor..... | IV-7 |
| 4.2.9 | Theodolit..... | IV-8 |
| 4.2.10 | Alat - alat | IV-8 |
| BAB V | | V-1 |
| PELAKSANAAN PEKERJAAN | | V-1 |
| 5.1 | Uraian Umum | V-1 |
| 5.2 | Metode Pelaksanaan..... | V-2 |
| 5.3 | Pekerjaan Persiapan..... | V-2 |
| 5.3.1 | Survey Lokasi Proyek dan Proses IMB..... | V-2 |

| | | |
|--|--|-------|
| 5.3.2 | <i>Site Planning</i> | V-2 |
| 5.3.3 | Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya | V-3 |
| 5.3.4 | Pengadaan Material dan Bahan Bangunan | V-3 |
| 5.3.5 | Mobilisasi Demobilisasi | V-4 |
| 5.3.6 | Pengukuran Awal Pelaksanaan Proyek | V-4 |
| 5.4 | Pekerjaan Pembesian..... | V-4 |
| 5.4.1 | Flow Chart..... | V-5 |
| 5.4.2 | Fabrikasi Besi | V-5 |
| 5.4.3 | Perakitan Tulangan..... | V-6 |
| 5.4.4 | Pekerjaan pengukuran dan pengecekan..... | V-6 |
| 5.5 | Pekerjaan Pembersihan Tulangan | V-7 |
| 5.6 | Pekerjaan Pemasangan Bekisting..... | V-8 |
| 5.6.1 | Ruang lingkup..... | V-8 |
| 5.6.2 | Sistem Bekisting | V-8 |
| 5.7 | Pekerjaan Pengecoran..... | V-9 |
| 5.7.1 | Persiapan..... | V-9 |
| 5.7.2 | Mempersiapkan Bahan, Tenaga Kerja dan alat | V-9 |
| 5.7.3 | Pelaksanaan Pengecoran..... | V-10 |
| 5.8 | Pembongkaran Bekisting..... | V-11 |
| 5.9 | Perawatan <i>Curing Compound</i> | V-11 |
| BAB VI | | VI-1 |
| KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK | | VI-1 |
| 6.1 | Kemajuan Proyek | VI-1 |
| 6.2 | Pengendalian Proyek | VI-2 |
| 6.2.1 | Pengendalian Mutu (<i>Quality Control</i>)..... | VI-2 |
| 6.2.2 | Pengendalian Waktu (<i>Time Control</i>) | VI-5 |
| 6.2.3 | Pengendalian Teknis | VI-8 |
| 6.2.4 | Pengendalian Biaya (<i>Cost Control</i>) | VI-12 |
| 6.2.5 | Pengendalian Dokumen (<i>Document Control</i>) | VI-13 |
| 6.2.6 | Pengendalian Tenaga Kerja | VI-13 |
| 6.2.7 | Pengendalian Alat dan Material..... | VI-14 |
| 6.2.8 | Pengendalian Health, Safety and Enviroment (HSE)..... | VI-16 |
| BAB VII | | VII-1 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| TINJAUAN KHUSUS..... | VII-1 |
| 7.1 Uraian Permasalahan..... | VII-1 |
| 7.2 Metode Penanganan Masalah | VII-2 |
| 7.2.1 Metode Pelaksanaan..... | VII-2 |
| BAB VIII | VII-1 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | VII-1 |
| 8.1 Kesimpulan..... | VII-1 |
| 8.2 Saran..... | VII-3 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | xiii |
| LAMPIRAN | |

