

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

ABSTRAK vii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek I-2

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah I-2

1.4. Sistematika Penulisan Laporan I-3

BAB II. DATA PROYEK

2.1. Data Umum Proyek II-1

2.2. Data Teknis Proyek..... II-1

2.3. Fasilitas PenunjangII-1

2.4. Fasilitas LainII-5

2.5. Lokasi ProyekII-6

BAB III. SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

3.1. Pihak Yang Terkait..... III-1

3.2. Manajemen Proyek dan Hubungan Kerja..... III-3

3.3. Unsur Pelaksanaan Proyek III-7

BAB IV. TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT

4.1. Bahan Bangunan	IV-1
4.2. Alat-alat	IV-4

BAB V. PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1. Penjelasan Umum	V-1
5.2. Prosedur Pelaksanaan Secant Pile	V-2
5.3. Inspeksi.....	V-9

BAB VI. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK

6.1. Umum	VI-1
6.2. Pengendalian Mutu	VI-1
6.3. Pengendalian Waktu	VI-3
6.4. Pengendalian Biaya.....	VI-4
6.5. Keselamatan Kerja	VI-7

BAB VII. PEMBAHASAN MASALAH

7.1. Pembahasan Masalah.....	VII-1
------------------------------	-------

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan	VIII-1
8.2. Saran	VIII-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN