

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	3D Kantor Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan (UPPT)	I-1
Gambar 2.1.a.	Peta lokasi (<i>Google Maps</i>)	II-1
Gambar 2.1.b.	Peta lokasi (<i>Google Eart</i>)	II-2
Gambar 2.1.c.	Block plan (<i>Pemetaan Dengan Dron</i>)	II-2
Gambar 2.6.a.	<i>Site Office</i>	II-7
Gambar 2.4.b.	Material & Tempat penyimpanan Berkas	II-9
Gambar 2.6.c.	Alat penunjang	II-10
Gambar 2.6.d.	Fasilitas lainnya	II-12
Gambar 3.1.1	Susunan Management Proyek (UPPT)	III-3
Gambar 3.2.1	Struktur organisasi kontraktor	III-10
Gambar 4.1.	<i>Polyfilm 12mm</i>	IV-5
Gambar 4.2.	Paku	IV-6
Gambar 4.3	Sekrup	IV-7
Gambar 4.4	Kayu 5 x 10cm	IV-7
Gambar 4.5	Kayu 5 x 7cm	IV-8
Gambar 4.6	Baja tulangan D13	IV-9
Gambar 4.7	Kawat Bendrat	IV-10
Gambar 4.8	Split Agregat Kasar	IV-11
Gambar 4.9	Pasir Agregat Halus	IV-12
Gambar 4.10	Semen <i>Pordland</i>	IV-12
Gambar 4.11	Gergaji manual	IV-14

Gambar 4.12	Meteran.....	IV-15
Gambar 4.13	Waterpass	IV-16
Gambar 4.14	Mesin bor tangan	IV-16
Gambar 4.15	Gergaji mesin circular	IV-17
Gambar 4.16	Tang Kaka tua.....	IV-18
Gambar 4.17	Palu	IV-18
Gambar 4.18	<i>Scaffolding</i>	IV-19
Gambar 5.1.	<i>Flowchart</i> Pekerjaan <i>Addendum</i> Kontrak	V-2
Gambar 5.2.1a.	Foto Kondisi <i>Existing</i>	V-3
Gambar 5.2.1b.	Titik <i>Uitzet</i> Bangunan.....	V-4
Gambar 5.2.2a.	Forcon Proyek Dinas Kehutanan.....	V-5
Gambar 5.2.2b.	Shopdrawing Proyek Dinas Kehutanan.....	V-6
Gambar 5.2.3a.	Backup Quantity perhitungan volume.....	V-7
Gambar 5.2.4a.	Rapat Mingguan	V-9
Gambar 5.2.5a.	Rapat pembahasan pekerjaan tambah kurang.....	V-10
Gambar 5.2.5b.	Rekap hasil pekerjaan tambah kurang.....	V-11
Gambar 5.2.5c.	Rekap hasil pekerjaan tambah kurang.....	V-12
Gambar 5.2.5d.	Rekap hasil pekerjaan tambah kurang.....	V-13
Gambar 5.2.6a.	Tata kala CCO Dishut	V-15
Gambar 6.2.1a.	Kurva S Pembangunan Kantor Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan.....	VI-8
Gambar 6.3.	Rambu-rambu proyek.....	VI-11
Gambar 6.3.2a.	Radio.....	VI-14

Gambar 7.1.1	Surat Perjanjian/Kontrak Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertahanan	VII-5
Gambar 7.1.3a.	<i>Flowchart</i> Pekerjaan <i>Addendum</i> Kontrak	VII-8
Gambar 7.1.3b.	Pengurugan Tanah Merah.....	VII-10
Gambar 7.1.3c.	Dinding Pondasi Penahan Tanah.....	VII-11
Gambar 7.1.3d.	Pekerjaan Bekisting dan Pembesian.....	VII-12
Gambar 7.1.3e.	Pekerjaan Arsitektur	VII-14
Gambar 7.1.3f.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing.....	VII-19
Gambar 7.1.3g.	<i>Green House</i>	VII-22
Gambar 7.1.3h.	Pekerjaan Pos <i>Security</i> dan Gudang Pupuk.....	VII-23

