

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

SURAT PENYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN I-1

I.1 Latar Belakang Proyek I-1

I.2 Maksud dan Tujuan..... I-2

I.3 Ruang Lingkup I-2

I.4 Metode Pembahasan..... I-3

I.5 Batasan Masalah..... I-4

I.6 Sistematika Penulisan..... I-4

BAB II DATA PROYEK II-1

II.1 Data Umum II-1

II.2 Data Teknis II-2

| | | |
|--|---|--------------|
| II.3 | Denah Lokasi | II-11 |
| II.4 | Fasilitas Pelengkap | II-13 |
| BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MENEJEMEN PROYEK..... | | III-1 |
| III.1 | Organisasi Proyek | III-1 |
| III.2 | Menejemen Proyek | III-14 |
| III.3 | Organisasi PT. PP Urban | III-16 |
| BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT | | IV-1 |
| IV.1 | Bahan Bangunan | IV-1 |
| IV.2 | Alat - alat | IV-26 |
| BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN | | V-1 |
| V.1 | Uraian Umum | IV-1 |
| V.2 | Pekerjaan Persiapan Material Proyek | V-1 |
| V.3 | Metode Pelaksanaan | V-3 |
| BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK. | | VI-1 |
| VI.1 | Kemajuan Proyek | VI-1 |
| VI.2 | Pengendalian Proyek | VI-3 |
| BAB VII PEMBAHASAN MASALAH..... | | VII-1 |
| VII.1 | Kemajuan Proyek | VII-1 |

VII.2 Pengendalian Proyek VII-3

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN..... VIII-1

VIII.1 Kesimpulan VIII-1

VIII.2 Saran VIII-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

