

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 : Instansi yang terlibat</i>	15
<i>Gambar 2 : Struktur Organisasi Proyek Vivere Commercial Building</i>	23
<i>Gambar 3 : Peta Lokasi Vivere Commercial Building Sumber: Googlemap.com</i>	34
<i>Gambar 4 : 3D Vivere Commercial Building</i>	35
<i>Gambar 5 : Denah lantai 1</i>	36
<i>Gambar 6 : Denah Mezzanine 1</i>	36
<i>Gambar 7 : Denah Mezzanine 2</i>	37
<i>Gambar 8 : Denah lantai 2</i>	37
<i>Gambar 9 : Denah lantai 3</i>	38
<i>Gambar 10 : Denah lantai 4</i>	38
<i>Gambar 11 : Denah lantai 5 & 6</i>	39
<i>Gambar 12 : Denah lantai 7</i>	39
<i>Gambar 13 : Denah lantai 8</i>	40
<i>Gambar 14: Denah lantai 9</i>	40
<i>Gambar 15 : Denah lantai 10</i>	41
<i>Gambar 16 : Denah lantai dak atap</i>	41
<i>Gambar 17 : Potongan</i>	42
<i>Gambar 18 : Time Schedule (Kurva S)</i>	52

<i>Gambar 19 : Pek. Pengeboran bore pile</i>	59
<i>Gambar 20 : Pek. Pengecoran bore pile</i>	61
<i>Gambar 21 : Pek. Pengetesan PDA pada bore pile</i>	63
<i>Gambar 22 : Pek. Galian tanah untuk basement 3</i>	63
<i>Gambar 23 : Pek. Hasil galian di masukan ke dump truck</i>	64
<i>Gambar 24 : Pek. Bekisting raft pondasi</i>	65
<i>Gambar 25 : Pek. Pemasangan Bekisting Balok & Plat</i>	66
<i>Gambar 26 : Pek. Pemasangan Bekisting Balok & Plat</i>	67
<i>Gambar 27 : Pek. Pemasangan Bekisting Balok & Plat</i>	67
<i>Gambar 28 : Pek. Pembesian Balok & Plat</i>	69
<i>Gambar 29 : Pekerjaan ceklist pembesian balok dan plat</i>	72
<i>Gambar 30 : Pekerjaan pembersihan lahan yang akan dicor</i>	72
<i>Gambar 31 : Pekerjaan setelah pengecoran</i>	73
<i>Gambar 32 : Pekerjaan marking penentuan as gedung</i>	73
<i>Gambar 33 : Pekerjaan marking sepatu kolom</i>	74
<i>Gambar 34 : Pekerjaan Pemasangan bekisting kolom</i>	77
<i>Gambar 35 : Pekerjaan bekisting Retaining wall</i>	77
<i>Gambar 36 : Pekerjaan Pemasangan besi kolom yang sebelum dipasang</i>	79
<i>Gambar 37 : Pekerjaan penambalan retaining wall yang Keropos</i>	80
<i>Gambar 38 : Siklus Pekerjaan Struktur</i>	81