

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Manajemen Biaya Tradisional dengan Konsep EV	II-6
Gambar 2.2 Grafik Kurva S <i>Earned Value</i>	II-9
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir.....	II-26
Gambar 3.1 Bagan Alir Tahapan Penelitian	III-4
Gambar 4.1 Ilustrasi Proyek	IV-1
Gambar 4.2 Grafik SPI & CPI Per Minggu	IV-42
Gambar 4.3 Grafik Kinerja Waktu dan Biaya	IV-50
Gambar 4.4 Grafik Pareto: Pekerjaan yang Berkontribusi terhadap Keterlambatan..	IV-52
Gambar 4.5 Grafik Pareto: Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pekerjaan ..	IV-53

