

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	II-25
Tabel 2.2	Research GAP.....	II-28
Tabel 3.1	Data Pakar	III-5
Tabel 3.2	Kuesioner Pakar.....	III-5
Tabel 3.3	Kuesioner Responden.....	III-6
Tabel 3.4	Variabel Penelitian.....	III-8
Tabel 3.5	Modifikasi Skala Likert.....	III-12
Tabel 3.6	Kriteria Validitas Instrumen Tes.....	III-14
Tabel 3.7	Pengujian Validitas Variabel X	III-15
Tabel 3.8	Pengujian Validitas Variabel Y1	III-16
Tabel 3.9	Pengujian Validitas Variabel Y2 (Mutu)	III-17
Tabel 3.10	Pengujian Validitas Variabel Y3 (Waktu)	III-18
Tabel 3.11	Uji Reliabilitas Variabel Pengaruh <i>Contract Change Order</i> (CCO) di Proyek Pembangunan Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh	III-20
Tabel 3.12	Uji Reliabilitas Variabel Biaya di Proyek Pembangunan Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh	III-20
Tabel 3.13	Uji Reliabilitas Variabel Mutu di Proyek Pembangunan Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh	III-21
Tabel 3.14	Uji Reliabilitas Variabel Waktu di Proyek Pembangunan Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh	III-21
Tabel 3.15	Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean.....	III-23
Tabel 3.16	Interpretasi Koefisien Korelasi	III-25
Tabel 3.17	Hasil Uji Normalitas <i>Shapiro Wilk</i>	III-28

Tabel 3.18 Hasil Uji Homogenitas Berdasarkan Jabatan	III-29
Tabel 3.19 Hasil Uji Homogenitas Berdasarkan Pendidikan.....	III-29
Tabel 3.20 Hasil Uji Homogenitas Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	III-30
Tabel 4.1 Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Usia No Usia (tahun)	
Jumlah (orang) Persentase.....	IV-2
Tabel 4.2 Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	IV-3
Tabel 4.3 Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	IV-4
Tabel 4.4 Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Pengalaman	IV-6
Tabel 4.5 Indikator Konstruk.....	IV-8
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi variable CCO dengan Biaya	IV-11
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi variable CCO dengan Mutu	IV-13
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi variable CCO dengan Waktu	IV-15

