

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Praktik Profesi .....	1
1.2 Rumusan Permasalahan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Praktik Profesi .....	2
1.3.1 Maksud Praktik Profesi.....	2
1.3.2 Tujuan Praktik Profesi .....	2
1.3.3 Manfaat dari Praktik Profesi.....	2
1.4 Lingkup Praktik Profesi .....	3
1.4.1 Lingkup Pembahasan .....	3
1.4.2 Waktu Pelaksanaan .....	4
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II.....	6
PROFIL PT. BIYAN AWAL MANDIRI.....	6
2.1 Data Perusahaan .....	6
2.2 Motto Perusahaan.....	6
2.3 Sejarah Berdirinya Perusahaan.....	7
2.4 Ruang Lingkup Pekerjaan Pada PT. Biyan Awal Mandiri.....	7
2.5 Organisasi Perusahaan .....	7
2.5.1 <i>Job Description</i> .....	8
2.6 Gambaran Umum Pelaksanaan Proyek.....	13
2.6.1 Penyelenggaraan Proyek .....	13
2.6.2 Prosedur Mendapatkan Proyek .....	14
2.7 Cara Mendapatkan Proyek <i>Rainbow Springs Condovilla</i> .....	14

2.8	Project yang pernah dikerjakan PT. Biyan Awal Mandiri .....	22
<b>BAB III.....</b>		<b>24</b>
<b>DESKRIPSI PROYEK RAINBOW SPRINGS CONDOVILLAS .....</b>		<b>24</b>
3.1	Data Non Teknis .....	24
3.2	Data Teknis .....	25
3.3	Data Teknis Bangunan.....	25
3.4	Struktur Organisasi Pada Proyek Rainbow Spring Condovillas .....	30
3.5	Jadwal dan Tahapan Pekerjaan.....	31
3.5.1	Kurva S / <i>Time Schedule</i> .....	31
3.5.2	Peralatan Proyek .....	32
3.6	Ruang Lingkup Pekerjaan.....	36
3.7	Peran Pratikon Dalam Proyek Tersebut .....	36
3.8	Tahapan Kerja Pembangunan <i>Rainbow Spring Condovillas</i> .....	37
<b>BAB IV.....</b>		<b>39</b>
<b>TINJAUAN PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR PROYEK RAINBOW SPRINGS CONDOVILLAS .....</b>		<b>39</b>
4.1	Lingkup Pekerjaan <i>Finishing Arsitektur</i> .....	39
4.1.1	Uraian Pekerjaan .....	39
4.2	Tinjauan pekerjaan pemasangan bata ringan.....	40
4.2.1	Pekerjaan pemasangan bata ringan.....	40
4.2.2	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah .....	41
4.2.3	Pekerjaan Plesteran dan Acian Dinding.....	42
4.2.4	Pekerjaan <i>Checklist</i> Acian Dinding .....	43
4.2.5	Pekerjaan Rangka <i>Plafond</i> dan Gypsum .....	44
4.2.6	Pekerjaan Pembuatan <i>Openingan</i> Kusen.....	45
4.2.7	Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Kamar Mandi .....	46
4.2.8	Pekerjaan <i>Checklist</i> Keramik Dinding Kamar Mandi.....	47
4.2.9	Pekerjaan Pemasangan Keramik Dapur .....	48
4.2.10	Pekerjaan <i>Checklist</i> Keramik Dapur .....	49
4.2.11	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai .....	50
4.2.12	Pekerjaan <i>Checklist</i> Keramik Lantai .....	51
4.2.13	Pekerjaan Tali Air .....	52
4.2.14	Pekerjaan Cat.....	53
4.2.15	Pekerjaan Pemasangan <i>Flexitile</i> .....	54
<b>BAB V .....</b>		<b>56</b>

<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	<b>56</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>

