

TUGAS AKHIR

ANALISIS KETERLAMBATAN PEKERJAAN STRUKTUR DAN *FINISHING*

MENGGUNAKAN CPM (*CRITICAL PATH METHOD*)

(Studi Kasus : Proyek Sampoerna Karawang)

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1



Disusun Oleh :

MEGHAN OCHTIANTY A.

41117120170

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2019