

## DAFTAR TABEL

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.1. | Penelitian Terdahulu.....                                  | II-19 |
| Tabel 2.2. | Penelitian Terdahulu.....                                  | II-20 |
| Tabel 4.1. | Data Responden Pakar.....                                  | IV-4  |
| Tabel 4.2. | Realisasi Pembiayaan .....                                 | IV-6  |
| Tabel 4.3. | Bobot Realisasi Pekerjaan Minggu ke-33 .....               | IV-13 |
| Tabel 4.4. | Pekerjaan yang mengalami perubahan biaya dalam CCO.....    | IV-16 |
| Tabel 4.5. | Perubahan Durasi Pelaksanaan Pekerjaan Zona A .....        | IV-22 |
| Tabel 4.6. | Perubahan Durasi Pekerjaan Gedung Parkir .....             | IV-26 |
| Tabel 4.7. | Perubahan Durasi pelaksanaan Pekerjaan Zona B .....        | IV-32 |
| Tabel 4.8. | Rekapitulasi Pekerjaan Tambah .....                        | IV-34 |
| Tabel 4.9. | Rekapitulasi Durasi Penyelesaian Pekerjaan Setelah CCO.... | IV-35 |