

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA PROYEK KONSTRUKSI LIPPO THAMRIN OFFICE TOWER JAKARTA PUSAT MENURUT PERSEPSI KONTRAKTOR

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S – 1)



Disusun oleh :

NAMA : HERU WARYANTO

NIM : 41114120143

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2019