

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Uji Frequencies Kompetensi	3
Tabel 1.2 Hasil Uji Frequencies Kepemimpinan	4
Tabel 1.3 Hasil Uji Frequencies Budaya Organisasi	4
Tabel 1.4 Hasil Uji Frequencies Kinerja Karyawan	5
Tabel 1.5 Hasil Uji Frequencies Kinerja proyek	6
Tabel 2.1 Ringkasan Faktor – Faktor Utama Penyebab Keterlambatan	23
Tabel 2.2 Gambaran Keseluruhan Fungsi PMO	30
Tabel 2.3 Review Fungsi Utama PMO	35
Tabel 2.4 Perbedaan Peran Manajer Proyek dan PMO	36
Tabel 2.5 Tantangan Project Management Office (PMO)	37
Tabel 2.6 Kompetensi Manager Proyek	50
Tabel 2.7 Sepuluh Kompetensi & Kualitas Kepemimpinan Transformasional ...	64
Tabel 2.8 Karakteristik Utama Budaya Organisasi	83
Tabel 2.9. Perbedaan Antara Budaya Yang Kuat dan Yang Lemah	85
Tabel 2.10. Ringkasan Kinerja Proyek	86
Tabel 2.11 Penelitian Terdahulu	89
Tabel 3.1 Distribusi Sampel Konsultan Manajemen Konstruksi	124
Tabel 3.2 Distribusi Sampel Kontraktor Pelaksana	125
Tabel 3.3 Pilihan Jawaban Dan Bobot Nilai Pertanyaan Kuisisioner	127
Tabel 4.1 Rincian Pengembalian Kuisisioner	134
Tabel 4.2 Distribusi Usia Responden	135

Tabel 4.26 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Kompetensi, Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Variabel Kinerja Proyek	155
Tabel 4.27 Hasil Uji Normalitas One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test...	157
Tabel 4.28 Hasil Uji Autokorelasi dengan Runs Test	158
Tabel 4.29 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Uji t (Uji Parsial)	160
Tabel 4.30 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Uji F (Uji Simultan)	162
Tabel 4.31 Hasil Uji Koefisien Determinasi (KD).....	163
Tabel 4.32 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	164
Tabel 4.33 Hasil Uji Determinasi Fungsi PMO Terhadap Kinerja Proyek	166
Tabel 4.34 Hasil Uji Regresi Linier Fungsi PMO Terhadap Kinerja Proyek	166
Tabel 4.35 Hasil Uji Regresi Linier Fungsi PMO Terhadap Kinerja Kepuasan Pemangku Kepentingan	167

