

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek	I-2
I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	I-3
I.4. Metode Penulisan	I-3
BAB II DATA PROYEK	
2.1. Data Umum Proyek	II-1
2.2. Data Teknis	II-1
2.3. Lokasi Proyek	II-2
2.4. Fasilitas Penunjang	II-3
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	
3.1. Definisi dan Aspek-Aspek Dalam Manajemen Proyek	III-1
3.2. Organisasi Proyek Umum	III-6
3.3. Struktur Organisasi Kontraktor Utama	III-11
BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	
4.1. Bahan Bangunan yang Digunakan dalam Pekerjaan Bekisting.....	IV-1

4.2. Bahan Bangunan yang Digunakan dalam Pekerjaan Struktur Plat	IV-5
4.3. Bahan Bangunan yang Digunakan dalam Pembuatan Beton	IV-6
4.4. Alat-Alat	IV-9
BAB V TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	
5.1. Pekerjaan Persiapan	V-1
5.2. Pekerjaan Pelaksanaan	V-2
BAB VI PROGRES PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA	
6.1. Progres/ Kemajuan Proyek	VI -1
6.2. Pengendalian Proyek	VI -7
BAB VII PEMBAHASAN MASALAH	
7.1. Uraian Umum	VII -1
7.2. Permasalahan proyek dan penyelesaian	VII -1
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	
8.1. Kesimpulan.....	VIII-1
8.2. Saran	VIII-2
DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN	xii