



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

***ANALISIS PENGARUH FAKTOR KONTRAKTOR, KONSULTAN DAN
OWNER TERHADAP KETERLAMBATAN PROYEK
PADA INDUSTRI PROPERTI DI BANTEN***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Magister**



Oleh
YADI GUNAWAN
55114310042

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2018**