

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Schedule Pekerjaan Pembangunan Perumahan Cikadu Indah	4
Gambar 1.2. Schedule Pekerjaan Pembangunan Mongolia Culture Center.....	5
Gambar 1.3. Schedule Pekerjaan Pembangunan Apartemen Revati residence	5
Gambar 1.4. Schedule Pekerjaan Pembangunan Villa Courtyard 3010 & 302	6
Gambar 1.5. Schedule Pekerjaan Pembangunan Villa Beranda	7
Gambar 2.1. Sejarah perusahaan.....	15
Gambar 2.2. Company profile.....	16
Gambar 2.3. Lingkup dan Bidang Usaha	16
Gambar 2.4. Budaya Perusahaan	19
Gambar 2.5. Lokasi Proyek Tanjung Lesung.....	20
Gambar 2.6. Kawasan ekonomis Khusus (KEK) Tanjung Lesung.....	21
Gambar 2.7. Struktur Organisasi PT. BWJ	22
Gambar 2.8. Struktur Organisasi PT. BWJ	23
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 5.1. Prosentase Jawaban Variabel Pihak kontraktor	84
Gambar 5.2. Prosentase Jawaban Variabel Pihak konsultan	85
Gambar 5.3. Prosentase Jawaban Variabel Pihak owner	87
Gambar 5.4. Prosentase Jawaban Variabel Keterlambatan proyek	88
Gambar 5.5. Grafik Hasil uji asumsi Heterokedastisitas	91