

**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN WAKTU
PEKERJAAN PROYEK TERHADAP KONTRAKTOR PADA
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS
BUMI DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016
PT. PRIMA ENERGI CONSULT**

**Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta**



**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**
Nama : Rizky Rahadian Saleh
NIM : 43115120333

**PRORAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2019**

**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN WAKTU
PEKERJAAN PROYEK TERHADAP KONTRAKTOR PADA
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS
BUMI DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016
PT. PRIMA ENERGI CONSULT**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**
Nama : Rizky Rahadian Saleh
NIM : 43115120333

**PRORAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2019**