

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN *FINISHING DINDING STICK ON WALL* DENGAN PLESTER ACI MENGUNAKAN *CYCLIC OPERATION NETWORK (CYCLONE)*

(Study Kasus Proyek Apartemen Silk Town Tower Tangerang)



Oleh :

ERIK ADRIAN
41117110160

PROGAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2019