

ABSTRACTION

The project has the meaning of a job with the target, the scope of work and a certain time limit and budget. Dynamic project scope requires a good administration so as to monitor the activities of the project quickly and accurately. PT. Lantisse Pinnacle Asia as a stir in the field of IT Solutions looked at the process of project administration as an important thing. Project progress reporting system that is built is expected to answer the existing business processes in PT.Lantisse. In pengembanganya system should be useful to improve the performance of every employee. System development includes the process of filing, creation, approval, monitoring progress and reporting project progress. Systems development method waterfall method that can provide a solution that development can be done on time.

Key Words : *Progress report of the project, project monitoring, waterfall*



ABSTRAKSI

Proyek mempunyai makna suatu pekerjaan dengan sasaran, lingkup kerja dan batasan waktu serta anggaran tertentu. Lingkup proyek yang dinamis memerlukan pengelolaan administrasi yang baik sehingga mampu memonitor kegiatan proyek secara cepat dan tepat. PT. Lantisse Pinnacle Asia sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT Solution memandang proses administrasi proyek sebagai suatu hal yang penting. Sistem pelaporan progress proyek yang dibangun diharapkan mampu menjawab proses bisnis yang ada pada PT.Lantisse. Dalam pengembanganya sistem harus berguna untuk meningkatkan kinerja setiap karyawan. Pengembangan sistem meliputi proses pengajuan, pembuatan, persetujuan, monitoring progress serta laporan progress proyek. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall yang dapat memberikan solusi agar pengembangan dapat dilakukan tepat waktu.

Kata kunci : *Pelaporan Progres proyek, monitoring proyek, waterfall*

