

TUGAS AKHIR

ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN D'ESPEMIA CIAWI BOGOR TERHADAP WAKTU PADA PEKERJAAN STRUKTUR

**Diajukan sebagai syarat untuk mengambil Tugas Akhir untuk memenuhi syarat
Sarjana Teknik Strata (S1)**



Disusun oleh:

Nama : Risdiyanto Ardiyanto Saputro

NIM : 41113320016

Program Studi : Teknik SIPIL

UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

2017