

TUGAS AKHIR

FAKTOR RESIKO KETERLAMBATAN PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TERHADAP WAKTU DAN MUTU PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK PT.IPPI

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



Disusun oleh :

NAMA : ITRAPALDI

NIM : 41116310001

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2017**