

 PT. BINA KARYA  Gedung				LAPORAN HARIAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMANSARI ISWARA NO : WGT-TS/STR/LH-34V/2017 TANGGAL : 21 Mei 2017				 TAMANSARI ISWARA ATW/RENTAL	
TENAGA KERJA			PERALATAN		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				
Karyawan PT. Wika	Jumlah	Tenaga Proyek	Jumlah	Jenis alat	Jumlah				
Manajer Proyek	1	Mandor	3	Bar Cutter	1	-Praktisi Besi Kolom & Balok			
Manajer Konstruksi	3	Pekerja Besi	22	Bar Bender	1	-Praktisi Bekerja Balok&Plat			
Kasir Konstruksi	1	Pekerja Bekerja	22	Pompa Air	1	-Perbaikan Kolom			
Kasir Engineering	1	K3 SR	4	Mesin Las	1	-Pembuatan Beton Dinding			
Kasir Keuangan & Adm	1	Operator TC	2	Bar Beton	1	-Pengecatan Hollow			
Polisani Utama	2	Pekerja bolok	2	Gerinda	1	-Pembuatan Area Kantor			
Staff Konstruksi	1	Pekerja Cor	7	Tower Crane	1	-Setting Lantai Pemertanian			
Staff Engineering	1			Cutting Well	1	-Pondongan Besi			
Staff Keuangan & Adm	1			Roll Cat	1	-Marking Kolom			
Pelaksana	1			Meteran	3	-Setting Kolom			
Pengadaan & Perawatan	1			Kunci-kunci besi	1	-Setting Balok			
Quality Control	1			Bucket	1	-Curing Beton			
OSHE	1			Mesin Drill	2				
Staff Administrasi	1	Jumlah	62	Theodolit	1				
Safety Officer	1								
Surveyor	1								
Asisten surveyor	2								
Storing	2								
Guiding	2								
Drafter	2								
Driver	1								
Rumah tangga mesir									
Office Boy	1								
Security	4								
Jumlah	31								

MATERIAL MASUK		Jumlah
KOLON 500X1000	2 set	2 set
SHEAR WAL L.300X3100	1 set	1 set
KOLON 500X1100	4 set	4 set
KAWAT AYAM @ 1KG	20 roll	20 roll

Catatan MK :
 Diperiksa / Menyetujui,
PT. BINA KARYA
 Manajemen Konstruksi

Dibuat oleh,
PT. WIKI GEDUNG
 Kontraktor

Agung Wicanto
 Suwardono

Gambar 6.2 Gambar Laporan Harian
 (Sumber : Dokumen Kerja Praktek)

Pekerjaan dimulai jam 08.00 WIB hingga jam 22.00 WIB

KONDISI CUACA
☐ Cerah
☒ Berawan
☐ Gerimis
☐ Hujan

WAKTU KERJA
☒ Bekerja
☐ Tidak Bekerja

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA	Q

No. Dokumen	010 423 4 28 00	Distribusi							
Tgl. Efektif	7 MARET 2005	ALL							

Nama : Kusno Gani A / M. Ikson Nama Proyek : Proyek Tamansari Isuara
 NIM : 9115310006 / 9115320093 Alamat Proyek : Jalan Cokroputra, Bekasi

Mingguan/Bulan : ke -1 Tanggal : 18 Feb / 25 Feb 19

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	<u>Pengertian proyek tamansari Isuara</u>	
Selasa		
Rabu	<u>Pengertian gambar dan metode kerja pekerjaan struktur</u>	
Kamis		
Jumat	<u>Ceklis pekerjaan bekisting k. 27</u>	
	<u>Ceklis pekerjaan pembesian k. 27</u>	

Jakarta,


 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA	Q

No. Dokumen	010 423 4 28 00	Distribusi
Tgl. Efektif	7 MARET 2005	ALL

Nama : Kuncoro bti A / M. Wason Nama Proyek : Proyek Tamansari Isuara
 NIM : 9111531006 / 91115320093 Alamat Proyek : Jl. Cik Mula, Bekasi

Mingguan/Bulan : ke - 2 Tanggal : 25 Feb 2019 / 9 Maret 2019

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	Making poker join struktur dokumen teori poker join.	
Selasa		
Rabu	Membon ku menggambar step drawing	
Kamis		
Jumat	storing penggambaran di lantai 28	

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
 Jakarta


 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA		Q
	No Dokumen : 010 423 4 28 00 Tgl. Efektif : 7 MARET 2005	Distribusi : ALL	

Nama : M. Husan / Nurrobbil A. Nama Proyek : Tamansari Iswara
 NIM : 911532013 / 911531000 G Alamat Proyek : Jalan Cus muba, Bekasi

Mingguan/Bulan : ke - 3 Tanggal : 9 Maret 2019 / 10 Maret 2019

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	<u>menyusun menggambar shop drawing</u>	
Selasa		
Rabu	<u>checkin pekerjaan struktur di lantai 22</u>	
Kamis		
Jumat	<u>maping pekerjaan struktur</u>	

Jakarta : 
 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA		Q
	No. Dokumen : 010 423 4 28 00 Tgl. Efektif : 7 MARET 2005	Distribusi : ALL	

Nama : Mercu Buana / M. Iuson Nama Proyek : Tamansari, Kuara
 NIM : 915310006 / 915320093 Alamat Proyek : Jalan Cik Mula, Bekasi

Mingguan/Bulan : ke - 9 Tanggal : 11 Maret 19 / 17. Maret 19

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	Ikut serta di pertemuan teknik beton	
Selasa		
Rabu	membantu menggambar shop drawing	
Kamis		
Jumat	membantu menggambar shop drawing	

Jakarta, _____


Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA	Q
--	---	---

No. Dokumen	D10 423 4 28 00	Distribusi					
Tgl. Efektif	7 MARET 2005	ALL					

Nama : Kuncoro Budi A / M. Ihsan Nama Proyek : Proyek Taman Sani Ikuara
 NIM : 911501 31 0006 / 91151260 9 3 Alamat Proyek : Jalan Cus mutua, Bekasi

Mingguan/Bulan : ke- 5 Tanggal : 16 Maret 19 / 28 Maret 19

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	<u>ceklis pekerjaan struktur di 16-20.</u>	
Selasa		
Rabu	<u>Ceklis pekerjaan struktur di 16-20.</u>	
Kamis		
Jumat	<u>Stering pengeseran di 16-20.</u>	

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
 Jakarta


 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA	

No. Dokumen	010 423 4 28 00	Distribusi
Tgl. Efektif	7 MARET 2005	ALL

Nama : Kuncas bui A. / M. Wason Nama Proyek : Proyek Tamansari Isuara
 NIM : 9115310006 / 9115310093 Alamat Proyek : Jalan Cite Mula, Bekasi

Mingguan/Bulan : ke- 6 Tanggal : 25 Maret 19 / 1 April 19

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	<u>Membantu membuat Shop drawing</u>	
Selasa		
Rabu	<u>Membantu membuat Shop drawing</u>	
Kamis		
Jumat	<u>Making Pekerjaan Struktur</u>	

Jakarta,


 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA		Q

No. Dokumen	DTD 423 4 28 00	Distribusi
Tgl. Efektif	7 MARET 2005	ALL

Nama : Kuncoro Gili A. / M. Usan Nama Proyek : Proyek Pemangaran Isuara
 NIM : 9115310006 / 911520043 Alamat Proyek : Jalan Cik Mula, Bekasi

Mingguan/Bulan : Ke - 7 Tanggal : 1 April 2019 / 9 April 2019

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	Dokumentasi & Lapangan. Ceklis pekerjaan struktur.	
Selasa		
Rabu	membantu menggambar shop drawing.	
Kamis		
Jumat	Dokumentasi lapangan.	

Jakarta

MERCU BUANA

Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA	Q

No Dokumen	D10 423 4 28 00	Distribusi					
Tgl. Efektif	7 MARET 2005	ALL					

Nama : Kuncoro bui A./m. Hasan Nama Proyek : Proyek Tamansari ISKUSA
 NIM : 9015310006 / 9015310049 Alamat Proyek : Jalan Cus Mula, Bekasi

Mingguan/Bulan : Minggu ke-3 Tanggal : 6 April 2019 / 19 April 2019

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	Cerlist pekerjaan struktur.	
Selasa		
Rabu	Membantu membuat site plan drawing.	
Kamis		
Jumat	Mapping pekerjaan struktur.	

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
 Jakarta


 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA		Q
	No Dokumen : 010 423 4 28 00 Tgl. Efektif : 7 MARET 2005	Distribusi : ALL	

Nama : Kuncara Gili A. M. Husan Nama Proyek : Rayen Tamansari Iswara
 NIM : 9105310006 / 910530093 Alamat Proyek : Jalan Cilemuri, Bekasi

Mingguan/Bulan : ke - 9 Tanggal : 15 April 2009 / 21 April 2009

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	<u>Storing pengelasan.</u>	
Selasa		
Rabu	<u>menyusun lu. thengger jakarta ke shop drawi ng.</u>	
Kamis		
Jumat	<u>cek kls pekerjaan struktur.</u>	

Jakarta, 
 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA	Q

No. Dokumen	D10 423 4 26 00	Distribusi				
Tgl. Efektif	7 MARET 2005	ALL				

Nama : M. Ikson / kuncoro baw A Nama Proyek : Proyek Tamansari Isuara
 NIM : 9016320093 / 9016310006 Alamat Proyek : Jalan Cak Mayas, Bekasi

Mingguan/Bulan : ke - 10 Tanggal : 22 April 2019 / 7 Mei 2019

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	Membantu membuat shop drawing	
Selasa		
Rabu	Membantu membuat shop drawing	
Kamis		
Jumat	Memeriksa pekerjaan struktur	

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
 Jakarta


 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA		Q
	No. Dokumen : 010.423.4.28.00 Tgl. Efektif : 7 MARET 2005	Distribusi : ALL	

Nama : Kunarto Billy A. / M. Ihsan Nama Proyek : Proyek Tamansari Isuati
NIM : 9111532.0093 Alamat Proyek : Jalan Cut Mulya, Benasi

Mingguan/Bulan : ke - II Tanggal : 29 - April 2019 / 5 April 2019

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	Membantu mem bulat shop drawing	
Selasa		
Rabu	Membantu membuat Shop drawing	
Kamis		
Jumat	Cek list pekerjaan struktur	

Jakarta, _____


Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA		Q
	No. Dokumen : 010 423 4 28 00 Tgl. Efektif : 7 MARET 2005	Distribusi : ALL	

Nama : Kecoko Ika A / M. Ihsan Nama Proyek : Ruang Tamangari Ikuara
 NIM : 4016310006 / d015320499 Alamat Proyek : Salon Cik Mura

Mingguan/Bulan : ke - 12 Tanggal : 6 Mei 2019 / 12 Mei 19

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	Cek list pekerjaan struktur	
Selasa		
Rabu	Mem bantu pembuat shop drawing	
Kamis		
Jumat	Monying pekerjaan struktur	

Jakarta

MERCU BUANA
 Pembimbing Kerja Praktek

 MERCU BUANA	LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK UNIVERSITAS MERCU BUANA	Q
--	---	----------


No Dokumen	010 423 4 28 00	Distribusi
Tgl. Efektif	7 MARET 2005	ALL

Nama : M. Hasan / Lusiati A Nama Proyek : Proyek Ransani Buana
 NIM : 9005320093 / 9005310006 Alamat Proyek : Jalan Cih mutig

Mingguan/Bulan : ke- 13 Tanggal : 13 Mei 2019 / 16 Mei 2019

Hari	Uraian Kegiatan	Paraf (pembimbing lapangan)
Senin	<u>Making pekerjaan struktural</u>	
Selasa		
Rabu	<u>Pengumpulan data proyek</u>	
Kamis		
Jumat	<u>pengumpulan data proyek</u>	

Jakarta, _____


 Pembimbing Kerja Praktek

Jakarta,

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas Mercu Buana

Perihal : Hasil Evaluasi Magang/Praktik Profesi

Setelah mempelajari serta mempertimbangkan aktivitas magang/Kerja praktik bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : KUNTORO BIU ASZ HARI I M IESAN
NIM : 41115310006 I 41115320093
Program Studi : Teknik Sipil
Lembaga/Perusahaan :
Lama Magang : 19 Februari 2010 s/d 18 Mei 2010

Berikut ini kami sampaikan hasil evaluasinya :

Penilaian	Bobot (B)	Nilai	Nilai Akhir	Konversi Nilai
Kehadiran	15%	85	12,75	80 – 100 = A
Kedisiplinan	15%	83	12,45	74 – 80 = B+
Keseriusan & Motivasi Kerja	15%	90	13,5	68 – 74 = B
Penguasaan Materi Kerja	30%	95	28,5	62 – 68 = C+
Kemampuan Beradaptasi & Bekerja Sama dengan Tim	15%	95	14,25	56 – 62 = C
Presentasi	10%	90	9	46 – 56 = D
Total Nilai	100%		90,45	0 – 46 = E

Keterangan Nilai : skala 0 -100

MERCU BUANA

A

DALAM HURUF

Evaluasi ini merupakan evaluasi kepada praktikan selama mengikuti magang/ kerja praktik pada lembaga/perusahaan kami.

Hormat kami,

 Gedung

(Nama AKHMAD FAUZHIAH)

(Jabatan KASIE ENGINEERING)