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PERENCANAAN PENGEMBANGAN KONSOLIDASI SERVER DAN 

STORAGE UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA DENGAN 

HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE PADA PT. OIF 

 

BEJA SUYANTA 

 

 

ABSTRAK 

 

Implementasi Hyperconverged Infrastructure (HCI) dapat menjadi solusi yang 

efektif dalam mengatasi tantangan IT dalam pemenuhan kebutuhan bisnis dan 

keterbatasan sistem tradisional. HCI menggabungkan server, penyimpanan, dan 

jaringan dalam satu platform terintegrasi, sehingga memungkinkan IT untuk 

bergerak lebih cepat dan menghadapi tuntutan bisnis dengan lebih fleksibel. Pada 

makalah ini, memberikan perbandingan perhitungan biaya apabila menggunakan 

sistem tradisional dan menggunakan sistem HCI. Manajemen ruang lingkup (scope 

management) berfokus pada perencanaan proyek HCI. Ini mencakup identifikasi 

kebutuhan bisnis, analisis risiko, perencanaan implementasi, dan pemantauan 

perkembangan proyek HCI. 

 

 

Keywords—Hyperconverged Infrastructure (HCI); Perencanaan Proyek; 

Project Charter; Manajemen Biaya. 
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SERVER AND STORAGE CONSOLIDATION DEVELOPMENT 

PLANNING TO INCREASE RESOURCES WITH HYPERCONVERGED 

INFRASTRUCTURE AT PT. OIF 

 

 

BEJA SUYANTA 

 

 

ABSTRACT 

 

Implementing Hyperconverged Infrastructure (HCI) can be an effective solution to 

address IT challenges in meeting business needs and the limitations of traditional 

systems. HCI combines servers, storage, and networking into a single, integrated 

platform, enabling IT to move faster and meet business demands with greater 

flexibility. This paper provides a cost comparison between traditional and HCI 

systems. Scope management focuses on HCI project planning. This includes 

identifying business needs, analyzing risks, planning implementation, and 

monitoring HCI project progress. 
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