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Judul : Proyek Pembangunan Apartemen U Residence 2, Karawaci – Tangerang. Nama :  

1.Deni Riyanto (41110010015), 2. Wiwit Darayani (41110010051). Pembimbing : Dr. Ir. 

Resmi Bestari Muin MS. 

 

Laporan kerja praktik ini berisi tentang proses pembangunan apartemen U Residence 2 yang 

bertempat di Jl. Boulevard Diponegoro 105, Karawaci- Tangerang. PT. Supermall Karawaci 

selaku owner memberikan tugas kepada PT. Tatamulia Nusantara Indah selaku kontraktor 

utama untuk membangun dan menyelesaikan proyek pembangunan U Residence 2 dengan 

kontrak Fix Lump Sum. 

 

Sesuai dengan masa kerja praktek 2 bulan, pengamatan yang dilakukan pada proyek ini 

adalah Pekerjaan kolom, balok, pelat serta terdapat tinjauan khusus mengenai perhitungan 

defleksi terhadap balok dan kolom. Adapun proses dari pekerjaan tersebut meliputi 

pembesian, pemasangan bekisting, verticality, pengecoran, dan perawatan. 

 

Dalam pelaksanaan proyek berpedoman terhadap mutu, biaya , dan waktu. Seiring 

perkembangan teknologi maka digunakan inovasi maupun sistem baru supaya membantu 

mempercepat pelaksanaan proyek.  Kendala yang terjadi dalam proyek merupakan hal yang 

sering terjadi pada setiap proyek . Adanya perubahan desain dari pihak owner merupakan hal 

yang sudah biasa terjadi di dalam proyek.  

 

Kata kunci : Fix Lump Sum, Pelaksanaan Pekerjaan, Pengendaliam Proyek 
 


