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ABSTRAK

PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL TRAVELLO BANDUNG

Manajemen Proyek dan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas

Dalam pelaksanaan kerja praktek yang kami laksanakan selama 2 bulan ini, 

ada beberapa tinjauan khusus dan tugas-tugas khusus yang diberikan kepada 

kami. Tinjauan khususnya mengenai bagaimana cara memanajemen proyek agar 

pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tepat waktu, karena dilihat dari 

kondisi lebar tanah yang begitu sempit, sehingga harus mengoptimalkan alat, 

bahan, Tinjauan khusus lainnya adalah mengenah metode pelaksanaan struktur 

atas, terutama struktur kolom. Kemudian tugas-tugas khusus yang diberikan 

pembimbing lapangan mengenai volume pekerjaan, progress dan curva S (actual 

lapangan).
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