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  ABSTRAK  

 

Judul : Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Pembangunan Apartemen Pancoran 

Riverside Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA), Nama : Angga Permana 

Agustian, NIM : 41111110062, Dosen Pembimbing : Mirnayani, ST, MT, 2017 

 

Salah satu gedung bertingkat yang dibangun di daerah Jakarta Selatan adalah apartemen 

pancoran riverside. Apartemen pancoran riverside dibangun oleh PT Abadi Prima 

Intikarya pembangunan apartemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal 

penduduk khususnya untuk yang bekerja di daerah Jakarta Selatan. Pembangunan 

apartemen pancoran riverside direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 

2011 s.d 2015 dengan jumlah gedung tiga tower, namun pembangunan apartemen 

mengalami keterlambatan sampai dengan tahun 2016.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keterlambatan pada pembangunan 

apartemen riverside yang berlokasi di Pancoran. Keterlambatan yang terjadi dianalis 

menggunakan metode FTA (Fault Tree Analysis). FTA adalah teknik yang banyak 

dipakai untuk studi yang berkaitan dengan resiko dan keandalan dari suatu sistem 

engineering.  

 

Untuk mendapatkan data primer di lapangan, digunakan kuesioner dan pedoman 

wawancara yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang terdapat pada variabel 

penelitian. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunkan 

metode Fault Tree. Langkah selanjutnya untuk menganalisis secara kualitatif fault tree 

dapat dilakukan menggunakan minimal cut set yang tergantung pada jumlah basic event 

di dalam cut set (orde satu). Sedangkan evaluasi secara kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan aljabar Boolean. 

 

Dari hasil kuesioner diperoleh tiga faktor yang paling mempengaruhi keterlambatan 

pembangunan proyek apartemen pancoran riverside tower ke-3 yaitu (a). Faktor owner 

sebesar 74%, (b). Faktor eksternal sebesar 64% dan (c). Faktor material sebesar 63%. 

 

Kata kunci : Keterlambatan proyek, Metode FTA (Fault Tree Analysis), Minimal cut 

set, Proyek kontruksi apartemen, Aljabar Boolean. 
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