
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat 

dan Tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi bejudul “Analisa 

Percepatan Waktu Proyek Dengan Metode PERT (Studi Kasus : Proyek Panel 

PLC Schneider Untuk Petrokimia Gresik di PT. Total Inpro Multitech)”. 
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atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 
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