
TUGAS AKHIR  

 

 

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR KETERLAMBATAN 

PELAKSANAAN PROYEK GRAND CLASSIC CIKARANG  

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 

gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 

 

 

Oleh : 

 NAMA :  GHINA UTAMI 

 NIM :  41116110156 
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