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Laporan kerja praktik ini membahas tentang proses “Pelaksanaan
Pekerjaan Struktur di Proyek Apartemen Grand Taman Melati Margonda 2 ”
yang berada di jalan Margonda Raya No.525A, Kelurahan Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Pada pelaksanaan pekerjaan struktur proyek ini ada beberapa tahapan-
tahapan dalam pelaksanaannya diantaranya harus disusun sedemikian rupa
mulai dari pekerjaan pembersihan, pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur atas
dan pekerjaan finishing. Semuanya ini disusun didalam Time Schedule.
Tahapan-tahapan dan beberapa lama pengerjaan proyek tersebut disusun
dahulu sebelum pelaksanaan, sehingga proyek tersebut dapat berjalan sesuai
rencana dan tepat waktu.

Pekerjaan struktur pada suatu proyek meliputi pekerjaan pondasi, pekerjaan
pile cap, pekerjaan tie beam, pekerjaan struktur kolom, pekerjaan struktur

balok dan pelat lantai dan pekerjaan struktur tangga.
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