
Abstrak  

Proyek pembangunan pengembangan rumah sakit Abdi Waluyo dibangun di tengah-

tengah pemukiman yang padat penduduk dan termasuk kedalaman kawasan elit. 

Setelah dilaksanakan survey dan pengecekan data tanah (soil investigation) di dapatkan 

hasil muka air tanah yang tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya 

perencanaan metode penanganan muka air tanah untuk pekerjaan galian semi 

basement.  

Dewatering adalah proses penurunan muka air tanah pada suatu area tertentu dengan 

cara pemompaan dari sebuah sumur ataupun saluran. Tujuannya adalah untuk menjaga 

area galian tetap kering dalam proses konstruksi dan menjaga kestabilan lereng galian. 

Pemompaan dilakukan melalui sumur-sumur dewatering (dewatering well atau well 

point) atau saluran-saluran (sump) dengan menggunakan pompa submersible 

(submersible pump). Dengan demikian penggalian basement bisa dikerjakan dengan 

baik.  

Dengan terbatasnya lahan pada lokasi pekerjaan, untuk itu pemilihan metode pekerjaan 

dewatering di lokasi proyek menggunakan metode predrainage yaitu dengan 

menurunkan muka air tanah sampai elevasi yang sudah direncanakan. Dampak 

pelaksanaan pekerjaan dewatering sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan 

struktur bawah sampai atap, dengan monitoring hasil penurunan muka air tanah secara 

teratur sehingga dapat meminimalisir dampak lingkungan yang diakibatkan.    

 

 

 

Kata kunci: Metode Predrainage, Metode Pelaksanaan Tiang Pancang, Dampak  

Pelaksanaan Pekerjaan Dewatering.  

http://digilib.mercubuana.ac.id/




