
xii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1    Sumber Referensi Jurnal Penelitian ..................................................... II-18 

Tabel 2.2    Variabel Penelitian Terdahulu ............................................................. II-23 

Tabel 4.1  Uraian Pekerjaan Peningkatan Kali Jatikramat dan Kali Buaran ........ IV-5 

Tabel 4.2  Uraian Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan dan Lingkungan ............... IV-6 

Tabel 4.3  Uraian Pekerjaan Kolam Olakan dan Pompa ....................................... IV-8 

Tabel 4.4  Uraian Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan dan Lingkungan ............. IV-10 

Tabel 4.5  Uraian Pekerjaan Saluran dan Sodetan .............................................. IV-12 

Tabel 4.6  Analisis Produktivitas Alat Berat Penggalian Tanah di Sungai ......... IV-14 

Tabel 4.7  Durasi Pekerjaan Peningkatan Kali Jatikramat dan Kali Buaran ....... IV-17 

Tabel 4.8 Jalur Kritis Pekerjaan Peningkatan Kali Jatikramat dan 

 Kali Buaran ........................................................................................ IV-18 

Tabel 4.9 Durasi Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan dan Lingkungan .............. IV-22 

Tabel 4.10 Jalur Kritis Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan dan Lingkungan ...... IV-23 

Tabel 4.11 Durasi Pekerjaan Kolam Olakan dan Pompa ..................................... IV-27 

Tabel 4.12 Jalur Kritis Pekerjaan Kolam Olakan dan Pompa .............................. IV-28 

Tabel 4.13 Durasi Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan dan Lingkungan .............. IV-35 

Tabel 4.14 Jalur Kritis Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan dan Lingkungan ...... IV-38 

Tabel 4.15 Durasi Pekerjaan Saluran dan Sodetan .............................................. IV-42 

Tabel 4.16 Jalur Kritis Pekerjaan Saluran dan Sodetan ....................................... IV-43 

 

 

 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




