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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang 

senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul “ALTERNATIF PENJADWALAN PROYEK MENGGUNAKAN 

METODE PDM (PRECEDENCE DIAGRAM METHOD) DENGAN 

MENGAPLIKASIKAN MICROSOFT PROJECT Studi Kasus: Proyek Kebayoran 

Apartemen Ulujami Jakarta Selatan) sebagai syarat untuk menyelesaiakan program 

Sarjana (S1) pada program Sarjana fakultas tenik sipil Universitas Mercubuana. 

Dalam penyusunan proposal tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang 

penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Acep Hidayat, ST, MT selaku ketua program studi jurusan teknik sipil 

fakultas teknik Universitas Mercu Buana-Jakarta. 

2. Yunita Dian Suwandari, ST, MM selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan proposal tugas 

akhir. 

3. Seluruh staf PT. Djasa Ubersakti yang telah memberikan izin penelitian dan 

membantu kelancaran penelitian ini terutama kepada saudara Muhamad Rizal Nur 

Hendy yang bersedia memberikan fasilitas dan juga dukungan untuk kelancaran 

tugas akhir ini. 

4. Orang tua beserta kakak dan adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama 

proses pembuatan tugas akhir. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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5. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan. 

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

memberikan dukungan. 

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga tugas akhir 

ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian penelitian selanjutnya. 

Jakarta,  Juli 2018 

 

Lusi Astuti 
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