
xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1  Progres dan Kurva S Proyek Rukan Graha Emerald  

Gading Serpong  .......................................................................  I-3 

Gambar 2.1  EET dan LET antar kegiatan ....................................................  II-10 

Gambar 2.2  Kegiatan A pendahulu kegiatan B dan kegiatan B pendahulu  

kegiatan C .................................................................................  II-16 

Gambar 2.3  Kegiatan A dan B adalah pendahulu kegiatan C ......................  II-16 

Gambar 2.4  Kegiatan A dan B pendahulu kegiatan C dan D  .....................  II-16 

Gambar 2.5  Kegiatan B merupakan pendahulu kegiatan C dan D ..............  II-17 

Gambar 2.6  Kegiatan A, B, dan C mulai dan selesai pada kegiatan yang  

sama ..........................................................................................  II-17 

Gambar 2.7  Diagram Alir Kerangka Berfikir ..............................................  II-18 

Gambar 3.1  Diagram Alir Penulisan Tugas Akhir  ......................................  III-2 

Gambar 3.2 Denah Lokasi Penelitian Proyek Rukan Graha Emerald  

Gading Serpong  .......................................................................  III-7 

Gambar 4.1  Kurva S Proyek Rukan Graha Emerald Gading Serpong  .......  IV-2 

Gambar 4.2  Struktur Organisasi Proyek Rukan Graha Emerald  

 Summarecon Serpong  .............................................................  IV-3 

Gambar 4.3  Pembagian Zona Pekerjaan  .....................................................  IV-6 

 

 

 

 

 

 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




