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Seiring berjalannya waktu proyek konstruksi semakin kompleks dan mengalami banyak
perubahan. Salah satu yang dapat menghambat suatu proyek kontruksi adalah pekerjaan
repair. Pekerjaan repair memberikan dampak yang buruk terhadap proyek konstruksi
gedung, Hal seperti itu akan menyebabkan pekerjaan menjadi terhambat, dan sering
juga menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaan jasa konstruksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
pekerjaan repair dan mengetahui faktor dominan pekerjaan repair serta mengetahui
cara meminimalisir pekerjaan repair

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang
disebar kepada 58 responden, wawancara dan diskusi lapangan menggunakan metode
pendekatan kombinasi yaitu gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Setelah itu
data akan diolah dengan SPSS 22.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator penyebab pekerjaan repair yang paling
dominan adalah “Kurangnya informasi perubahan shop drawing di lapangan” dengan
skor total 209 dan rata-rata 4.18 (hasil SPSS), hal ini menyimpulkan bahwa berdasarkan
analisis statistic deskriptif, faktor paling dominan yang menyebabkan pekerjaan repair
pada proyek Thamrin Nine, adalah kurangnya informasi perubahan shop drawing di
lapangan.

Cara meminimalisir untuk mencegah terjadinya pekerjaan repair adalah memastikan
perubahan desain bisa dilakukan dan memperhatikan perubahan terhadap posisi
sebelumnya, perlu klarifikasi pada saat proses penyusunan shopdrawing dan selalu
merujuk pada gambar arsitek selaku desain utama, selalu meningkatkan keterampilan &
knowledge tenaga kerja, membuat metode kerja yang lengkap & detail, membuat
penjelasan pada saat pekerjaan akan dimulai.Penerapan system sirkulasi gambar yang
baik, menerapka kontrol gambar yang baik, menginformasikan ke lapangan jika ada
sesuatu yang memerlukan penjelasan yang bersifat khusus, sebelum pekerjaan
dilakukan atau memberikan detail-detail khusus lewat part print jika diperlukan.
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Over time construction projects become more complex and undergo many changes. One
that can hamper a construction project is reprocessing. Repair work has a bad impact
on building construction projects, such things will cause the work to be hampered, and

often also cause great losses to construction service companies

The purpose of this study is to find out the indicators that cause repair work and to

know the dominant factor of the repair and to know how to minimize the repair.

Data used in this research is data obtained from questionnaires distributed to 50
respondents, interviews and field discussions using a combination approach method
that is a combination of quantitative and qualitative research. After that, the data will

be processed with SPSS 22.0 and the matrix of risk analysis of the cause of the repair.

The results showed that the most dominant indicator of the cause of repair work was
"Lack of information on shop drawing changes in the field" with a total score of 209
and an average of 4.18 (SPSS results), concluding that based on descriptive statistical
analysis, the most dominant factor causing work repair on the Thamrin Nine project, is

“the lack of information on shop drawing changes in the field”.

The way to minimize the occurrence of repair work is to ensure that design changes can
be made and pay attention to changes to the previous position, need clarification during
the shop drawing process and always refer to the architect's drawings as the main
design, always improve the skills & knowledge of the workforce, make a complete
working method & detail, making an explanation when the work will begin. The
application of a good image circulation system, applying good image control, informing
the field if there is something that requires a specific explanation before the work is

done or providing specific details through part print if needed.
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