
TUGAS AKHIR 

ANALISIS NILAI HASIL PEKERJAAN TERHADAP BIAYA DAN WAKTU 
PADA PEKERJAAN HIGH RISE BUILDING 

(Studi kasus : Proyek Apartemen Daan Mogot City) 

 

Di ajukan sebagai syarat untuk meraih gelar serjana teknik strata 1 (S-1) 
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