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Pada tahap pembangunan faktor yang paling berpengaruh dalam perencanaan struktur 

bangunan bertingkat tinggi adalah kekuatan struktur bangunan, dimana faktor ini sangat 

terkait dengan keamanan dan ketahanan bangunan dalam menahan dan menampung beban 

yang bekerja pada struktur. Struktur bawah (lower structure) yang dimaksud adalah pondasi 

dan struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah atau bagian bangunan yang 

terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan 

lainnya di atasnya. Pada pembangunan gedung Boarding House, struktur bawah terdiri dari 

pondasi dan pile cap. Pemilihan pondasi bored pile untuk proyek gedung Boarding House 

dikarenakan lokasi proyek di area padat penduduk sebagaimana diketahui proses pengeboran 

bored pile tidak menimbulkan gangguan suara dan getaran yang membahayakan bangunan 

sekitarnya dan juga tidak ada risiko kenaikan muka tanah. Untuk pengerjaan pondasi bored 

pile di proyek ini menggunakan metode mesin boring. 

  

Penelitian dilakukan dengan meneliti kondisi di lapangan. Tujuan penelitian ini yaitu 

mengetahui secara langsung pekerjaan bored pile dan pile cap pada proyek Boarding House 

Kuningan. Dari hasil laporan dapat disimpulkan bahwa metode pelaksanaan sangat 

berpengaruh terhadap hasil suatu pekerjaan. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan metode 

pelaksanaan dimaksudkan untuk mendapatkan pekerjaan yang efisien dan efektif, baik dilihat 

dari segi waktu, biaya, mutu, dan lingkup kerja. 
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