DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Bobot Keterlambatan Pekerjaan Arsitektur ......................... I-2

Gambar 2.1 Notasi Simbol SEM ................................................................. II-5

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir ................................................................. II-22

Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian Proyek Apartemen Bintaro Plaza Residence 2 (Breeze Tower) ............................................................... III-3

Gambar 3.2 Apartemen Breeze Tower ....................................................... III-8

Gambar 4.1 Apartemen Breeze Tower ....................................................... IV-1

Gambar 4.2 Hasil PLS Algorithm ............................................................. IV-10

Gambar 4.3 Output Composite Reliability ................................................ IV-16

Gambar 4.4 Output Cronbach’s Alpha ....................................................... IV-17

Gambar 4.5 Output R-square ................................................................. IV-19

Gambar 4.6 Hasil Bootstrapping ............................................................. IV-20