DAFTAR ISI

Halaman Judul
Surat Pernyataan
Lembar Pengesahan
Abstrak........................................................................... i
Kata Pengantar.................................................................. iii
Daftar Isi ........................................................................... v
Daftar Notasi ...................................................................... viii
Daftar Tabel ......................................................................... ix
Daftar Gambar ...................................................................... x
Daftar Lampiran ................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................. I-1
1.2 Identifikasi Masalah ....................................................... I-6
1.3 Perumusan Masalah ....................................................... I-7
1.4 Tujuan Penelitian ........................................................... I-7
1.5 Manfaat Penelitian ........................................................ I-8
1.6 Batasan Penelitian ......................................................... I-8
1.7 Sistematika Penulisan ................................................... I-9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Umum ........................................................... II-1
2.2 Penelitian Terdahulu ...................................................... II-3
2.3 Sistem Reklamasi ........................................................... II-3
  2.3.1 Sistem Drainase ....................................................... II-3
  2.3.2 Sistem Polder ........................................................ II-4
  2.3.3 Sistem Urugan/Timbunan ...................................... II-4
  2.3.4 Sistem Kombinasi Antara Polder dan Timbunan .......... II-5
2.4 Material Urugan Reklamasi ............................................. II-6
  2.4.1 Jenis Material ......................................................... II-6
2.5 Sumber Material ............................................................. II-7
**BAB III METODE PELAKSANAAN**

3.1 Metode Penelitian .................................................. III-1

3.2 Diagram Alir Penelitian ........................................... III-2
  3.2.1 Mulai ......................................................... III-3
  3.2.2 Latar Belakang ............................................... III-3
  3.2.3 Identifikasi Masalah ........................................ III-3
  3.2.4 Studi Literatur & Study Lapangan ....................... III-3
  3.2.5 Analisis Data ............................................... III-4
  3.2.6 Rekomendasi & Kesimpulan ............................. III-4
  3.2.7 Selesai ...................................................... III-4

3.3 Penjelasan Diagram Alir Perencanaan ........................ III-7
  3.3.1 Tahap Konstruksi .......................................... III-7
  3.3.2 Tahap Paska Konstruksi .................................. III-19

3.4 Lokasi Penelitian .................................................. III-19

3.5 Jadwal Penelitian .................................................. III-19

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

4.1 Pengertian Umum .................................................. IV-1

4.2 Pekerjaan Tahap Konstruksi ................................... IV-1
  4.2.1 Perhitungan Volume & Waktu Pemasangan Cluster & Raft Bambu ................................ .......... IV-2
  4.2.2 Perhitungan Volume & Waktu Pemasangan Geotextile .......... IV-5
  4.2.3 Perhitungan Volume & Waktu Pemasangan Geotextile Tube IV-6
4.2.4 Perhitungan Volume & Waktu Pemasangan A-Jack .......... IV-8
4.2.5 Perhitungan Volume & Waktu Pengurukan Pasir .......... IV-10
4.2.5.1 Analisa Alat .............................................................. IV-13
4.2.5.2 Pengerukan Material Pasir ........................................ IV-19
4.2.5.3 Pekerjaan Pengerukan Reklamasi ........................... IV-20
4.3 Pekerjaan Tahap Paska Konstruksi Reklamasi Pulau K .......... IV-21
  4.3.1 Penebaran Pasir dan Konsolidasi Tanah tanpa Metode Percepatan ............................................. IV-22
  4.3.1.1 Alur Penimbunan ....................................................... IV-23
  4.3.1.2 Teknik Penimbunan .................................................... IV-23
  4.3.1.3 Tahap Penimbunan dan Penebaran Pasir Tahap ........ IV-24
  4.3.1.4 Pekerjaan Penimbunan Bertahab ............................... IV-28
  4.3.2 Merencanakan Pola Pemasangan Pre-Fabricated Vertical Drain .......................................................... IV-29
    4.3.2.1 Data Spesifikasi PVD .............................................. IV-31
    4.3.2.2 Pelaksanaan Pemasangan PVD ................................. IV-32
    4.3.3 Perhitungan Volume & Waktu Pemasangan PVD .......... IV-34
    4.3.4 Analisa Konsolidasi Tanah dengan PVD ...................... IV-35
    4.3.5 Merencanakan Alur Dynamic & Vibro Compaction .... IV-36
      4.3.5.1 Dynamic Compaction ........................................ IV-37
      4.3.5.2 Vibro Compaction ............................................. IV-39
  4.4 Pengumpulan Hasil Perhitungan & Pembahasan ............... IV-40
    4.4.1 Rekapitulasi Volume Pekerjaan ............................... IV-40
    4.4.2 Rekapitulasi Waktu Pekerjaan ................................. IV-42
    4.4.3 Pembahasan ........................................................... IV-45

BAB V PENUTUP
  5.1 Kesimpulan ................................................................. V-1
  5.2 Saran ........................................................................... V-5

DAFTAR PUSTAKA ................................................................. pustaka 1-2

LAMPIRAN

vii