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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat serta karunia-Nya kami 

telah berhasil menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISA 

PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN PELAT LANTAI 

MENGGUNAKAN METODE BONDEK DENGAN METODE KONVENSIONAL 

PROYEK ARANDRA RESIDENCE”  pada semester III ini. Maksud dari penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan Strata I  Universitas Mercu 

Buana, yang telah dilakukan penulis ±4 bulan lamanya. 

Dalam susunan Tugas Akhir ini, kami berusaha menyampaikan apa saja yang kami dapat 

selama melakukan pencarian data untuk mengetahui perbandingan biaya dan waktu 

diantara kedua metode tersebut.  

Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan proposal ini, terutama 

kepada yang terhormat : 

1. Teristimewa, kepada kedua orang tua tercinta yang memberi dukungan baik materi 

maupun doa selama penyusunan naskah Proyek Akhir ini. 

2. Ibu Mirnayani selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu 

untuk memberikan arahan selama penyusunan tugas akhir ini 

3. Bapak Dr. Ir. Mawardi Amin, M.T. selaku Ketua Dosen Penguji dan Dekan Fakultas 

Teknik  

4. Bapak Acep Hidayat, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas 

Mercu Buana 

5. Ibu Yunita Dian Suwandari, S.T., M.M., M.T. selaku Dosen Penguji 

http://mercubuana.ac.id/
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6. Bapak Florentinus Wailandauw, Bapak Madona Eko, dan Ibu Oinike Situmorang 

selaku pakar dalam tugas akhir ini 

7. Mas Sunaryo yang telah setia menemani dan selalu memberikan semangat dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

8. Bapak Deni Maulana yang telah membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data 

pada tuga akhir ini. 

9. PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk beserta staff dan karyawan selaku pihak 

kontraktor Proyek Arandra Residence yang bersedia memberikan data, bantuan dan 

pengarahan dalam menyelesiakan Tugas Akhir ini. 

10. Teman-teman Grup Gedung 1 Malam Naufal, Lutfi, Grace, Syamsul, dan Dimas yang 

selalu memberikan dukungan dan bantuan semangat 

11. Berbagai pihak lain yang terkait dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami menerima 

kritik dan saran guna menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat membantu 

bagi semua pihak. 

 

 

Jakarta, Februari 2020 

 

Penulis 
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