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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini penulis susun sebagai 

syarat penyelesaian program pendidikan jenjang Sarjana Satu Jurusan Teknik Sipil, 

Universitas Mercu Buana. 

Untuk memenuhi syarat tersebut diatas, maka dalam mengakhiri masa studi penulis 

menyusun tugas akhir yang diberi judul “Analisis Penyebab dan Dampak Variation 

Order Terhadap Biaya dan Waktu Pelaksanaan (Studi Kasus pada Proyek Pembangunan 

Infrastruktur Hotel Patra Jasa Cirebon, Jawa Barat)”. 

Dalam tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih relatif sederhana 

dan banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan 

untuk nantinya dijadikan pembelajaran bagi diri penulis dalam penyusunan penelitian 

selanjutnya dan dalam dunia kerja. 

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat : 

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberi dukungan tiada henti dan doa kepada 

penulis, memberikan nasihat agar penulis senantiasa semangat dalam penyusunan 

proposal tugas akhir ini dan selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Mawardi Amin, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas 

Mercu Buana serta Ketua Penguji Sidang Akhir yang telah memberi masukan, dan 

koreksi terhadap Tugas Akhir. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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3. Bapak Acep Hidayat, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, 

Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Ir. Agus Suroso, M.T. selaku dosen pembimbing yang senantiasa 

memberikan arahan, pembelajaran dan motivasi kepada penulis. 

5. Bapak Sarjono, Ibu Dian Septaria, Ibu Novy Dwi Puspitasari, Bapak Kuntoro 

beserta staff dan karyawan PT Korra Antarbuana selaku pihak Konsultan Quantity 

Surveyor Proyek Pembangunan Infrastruktur Hotel Patra Jasa Cirebon, Jawa Barat 

yang bersedia memberikan data, bantuan dan pengarahan dalam menyelesiakan 

Tugas Akhir ini 

6. Ibu Retna Kristiana, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji seminar proposal yang telah 

memberi masukan, dan koreksi terhadap proposal Tugas Akhir 

7. Ibu Yunita Dian Suwandri, S.T., M.M., M.T. Selaku Penguji  Sidang Akhir yang 

telah memberi masukan, dan koreksi terhadap Tugas Akhir. 

8. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat tiada henti 

kepada penulis. 

9. Pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut berperan 

dalam penyusunan tugas akhir ini.. 

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat, bagi penulis 

khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

Jakarta,  Februari 2020 
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