
IDENTIFIKASI PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK 

CHINA TOWN MALL JAKARTA MENGGUNAKAN METODE 

FAULT TREE ANALYSIS (FTA) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : Denny Ivanto 

NIM  : 43115110392 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 

JAKARTA 

2020 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



IDENTIFIKASI PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK 

CHINA TOWN MALL JAKARTA MENGGUNAKAN METODE 

FAULT TREE ANALYSIS (FTA) 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi Pada Falkutas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama     : Denny Ivanto 

NIM : 43115110392 

 

 

Program Studi Manajemen 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 

JAKARTA 

2020 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




