
TUGAS AKHIR 

 

ANALISIS PENYEBAB RISIKO BIAYA KONSTRUKSI 

DENGAN JENIS KONTRAK LUMPSUM DAN UNIT PRICE 

DI KOTA BEKASI DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 

Di ajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) 

 

 

 

Disusun oleh : 

NAMA : PUTRA RINALDI INAMURA 

NIM  : 4111 31100 38 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MERCU BUANA - JAKARTA 

2019 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




