
 

TUGAS AKHIR 

ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA & WAKTU METODE 

DIVERSION SERTA DEWATERING PEKERJAAN BOX 

CULVERT PADA PROYEK PEMBANGUNAN WADUK 

CAKUNG TIMUR 

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada 

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 
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NIM : 41118310032 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 

2020

http://digilib.mercubuana.ac.id




