DAFTAR TABEL

Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terkait Perbandingan Waktu Dan Biaya................c......... II-1
Tabel 2.2 Rencana Anggaran Biaya Rumah Sederhana..................ccccooei. 11-24

Tabel 3.1 Perbandingan Waktu Pemasangan Dinding Precast Acoutec dan Dinding
Bata RINZAN........oiiiiiiiiieiec et e e et ae e e e e e enreeaes oes 111-6

Tabel 3.2 Perbandingan Biaya Pemasangan Dinding Precast Acoutec dan Dinding
Bata RINZAN.......oiiiiiiieee et e e eeaee e oes 11-7

Tabel 3.3 Waktu Penelitian.........uueeeeeiiiiiiiiieeeeee e eeeee o I11-8

Tabel 4.1 Perbandingan Waktu Pemasangan Dinding Bata Ringan Dan Precast

ACOULEC ...ttt st Iv-12
Tabel 4.2 Volume Dinding Bata Ringan Terpasang..........ccccccocueeeerciereencnneennn. Iv-13
Tabel 4.3 Volume Dinding Precast Acoutec Terpasang ..........cccc.eeevvveeeeeveeenns 1v-14
Tabel 4.4 Jumlah Pemakaian Material Dinding Bata Ringan............................ IV-15
Tabel 4.5 Jumlah Pemakaian Material Dinding Precast Acoutec...................... IV-15
Tabel 4.6 Perhitungan Koeffisien Material Bata Ringan ..........c.cccccoevevvieninnenene IV-16
Tabel 4.7 Harga Material Bata Ringan............ccccoeeeiieiiniiin e Iv-16

Tabel 4.8 Perhitungan Koeffisien Dan Harga Upah Pekerja Pekerjaan Pasangan
DINAING ..ottt et ettt et et e st e s eteeneeeateese et enes Iv-17

Tabel 4.9 Perhitungan Koeffisien Dan Harga Upah Pekerja Plesteran Dinding ..IV-17

Tabel 4.10 Perhitungan Koeffisien Dan Harga Upah Pekerja Acian Dinding ....IV-17

Tabel 4.11 Perhitungan Koeffisien Dan Harga Material Pembesian.................... IV-18

Tabel 4.12 Perhitungan Koeffisien Dan Harga Material Bekisting...................... IV-18

Tabel 4.13 Perhitungan Koeffisien Material Precast Acoutec.............................. Iv-19
Xi

http://digilib.mercubuana.ac.id



Tabel 4.14 Harga Material Mortar Dan Acian Precast Acoutec........................... IV-20

Tabel 4.15 Perhitungan Koeffisien Dan Harga Upah Pekerja Pekerjaan Pasangan
DiINding PreCast ACOULEC. ..........ccuveeveeeeeeieciieetieeieeseeeieeseeeaeeeseesreesseeseeesssessseenses 1vV-20

Tabel 4.16 Perhitungan Koeffisien Dan Harga Upah Pekerja Pekerjaan Acian /
Skimcoat DINAING Precast ACOULEC . .........ueeeeeeueeeeeeeeeieeeeeee e IvV-20

Tabel 4.17 Perhitungan Koeffisien Dan Harga Upah Pekerja Pekerjaan Balok Praktis

DiINding PreCast ACOULEC. .........c.uecueeeeeeieeiiesieeeeeeeeee et see et e e sae e eeeas Iv-21

Tabel 4.18 Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Bata Ringan....................... 1v-22

Tabel 4.19 Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Precast Acoutec................. Iv-22

Tabel 4.20 Total Biaya Sementara Pekerjaan Pemasangan Dinding.................... IV-25
xii

http://digilib.mercubuana.ac.id





