
TUGAS AKHIR 

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB AMANDEMEN KONTRAK  

PADA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI  

(DRY DAM) DI KABUPATEN BOGOR 

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

HANA SARY AYUNINGTIAS 

41116210027 

 

Dosen Pembimbing : 

Novika Candra Fertilia, ST, MT. 
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