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ABSTRAK 

 

Judul : “Analisis Efektivitas Waktu Penggunaan Tatekata-ace pada Erection Kolom 

Concrete Filled Steel Tube (CFT) (Studi Kasus: Proyek Konstruksi Office, Jakarta 

Selatan)” 

Nama : Kisworo, NIM : 41115120036, Dosen Pembimbing : Retna Kristiana ST., MM., 

MT., 2017. 

Efektivitas adalah hal yang sangat mutlak dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Efektivitas 
bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah 
direncanakan sebelumnya secara matang.  

Takenaka – Total Joint Operation adalah salah kontraktor yang menerapkan inovasi 
untuk mencapai efektivitas pada setiap item pekerjaan. Salah satu inovasi Takenaka – 
Total Joint Operation adalah penerapan metode erection/lifting kolom Concrete Filled 
Steel Tube (CFT). Permasalah yang dalam penelitian ini adalah masih diterapkanya 
erection/lifting Concrete Filled Steel Tube (CFT) menggunakan metode konvensional 
sehingga terjadi ketidakefektivan waktu pelaksanaan pekerjaan erection/lifting kolom 
Concrete Filled Steel Tube (CFT). Pada penelitian ini dibandingan efektivias 
erection/lifting kolom Concrete Filled Steel Tube (CFT) metode konvensional dengan 
metode Tatekata-ace yang merupakan inovasi dari Takenaka – Total Joint Operation 
sebagai kontraktor.  

Dengan mempelajari dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek 
penelitian, seperti deskripsi tentang proyek, master schedule proyek, method of statment, 
gambar kerja, dan data-data lain yang masih berkaitan. Dari data-data tersebut 
dilakukan analisis dengan menggunakan CYCLONE (CYCLic Operation Network) untuk 
memperoleh squens kerja dari erection/lifting kolom Concrete Filled Steel Tube (CFT). 

Dari kedua metode tersebut, didapat  hasil  analisis  produktivitas erection kolom 
Concrete Filled Steel Tube (CFT) metode konvensional adalah 0.007879 unit/menit atau 
0.472752 unit/jam. Sedangkan analisis produktivitas erection kolom Concrete Filled 
Steel Tube (CFT) metode Tatekata-ace adalah 0.00825 unit/menit atau 0.495473 
unit/jam. Metode erection kolom Concrete Filled Steel Tube (CFT) dengan menggunakan 
Tatekata-ace adalah lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan metode 
konvensional. Pada metode konvensional akan lebih efektif jika diterapkan pada type 
proyek horizontal sedangkan metode Tatekata-ace akan lebih efektif diterapkan pada 
type proyek vertical. 
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