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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah 

mengkaruniakan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya saya akhirnya 

dapat menyelesaikan Kerja Praktik dalam bentuk laporan yang berjudul 

“Pengawasan pada Pekerjaan Arsitektur Proyek T-Plaza Apartment Tower D” 

dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada 

Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Mercu Buana. Saya menyadari bahwa 

terselesaikannya laporan kerja praktik ini tak lepas dari campur tangan berbagai 

pihak. Untuk itulah saya ingin berterimakasih dan memberikan penghargaan kepada 

pihak-pihak terkait. 

Dengan selesainya penulisan laporan ini, saya mengucapkan terimakasih 

kepada Ibu Dr. Ir. Tin Budi Utami, MT. selaku Pembimbing Utama yang telah 

banyak memberikan dukungan, arahan, dan bimbingannya selama penyusunan dan 

penulisan laporan ini. 

Tak lupa pula terimakasih saya haturkan kepada Bapak Dr.Ir. Budi Susetyo, 

MT. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama 

saya menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana. Tanpa arahan dari seorang 

pembimbing akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh 

pendidikan Strata 1. 

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua saya yang telah banyak memberikan cinta dan dukungan 

berupa moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan 

keselamatan selama menempuh pendidikan. 

2. Bapak Putut R. Jaya sebagai pembimbing kerja praktik lapangan yang telah 

memberikan penjelasan tentang proyek, tidak kenal lelah untuk menjawab 

pertanyaan mengenai proyek. Dan atas semua data yang Bapak berikan 

untuk menyusun laporan kerja praktik ini. 
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3. Seluruh karyawan PT. Catur Bangun Mandiri (CBM) yang bekerja di 

proyek T-Plaza Apartment  yang telah membantu saya selama proses kerja 

praktik ini. 

4. Bapak Wibisono Bagus, ST., M.Si.  selaku koordinator Kerja Praktik yang 

telah memberikan arahan dari ketidaktahuan saya, serta semangat dan 

motivasi di setiap tindakan yang saya pilih. 

5. Seluruh dosen arsitektur UMB yang telah memberikan ilmu dan bimbingan 

dalam setiap mata kuliah. 

6. Partner seperjuangan, Pandji Surya Pratama yang turut melaksakan kerja 

praktik di PT. Catur Bangun Mandiri proyek T-Paza Apartment, Pejompongan 

Jakarta Pusat,  terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi, saran, canda, 

tawa dan kebersamaannya.  

7. Teman-teman seperjuangan arsitektur 2012, dan kakak senior yang telah 

membantu memberikan data terkait laporan kerja praktik ini. 

Saya menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam 

penulisan laporan ini. Kritik dan saran saya hargai demi penyempurnaan penulisan 

serupa di masa yang akan datang. Besar harapan saya, semoga laporan kerja 

praktik ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 

 

 

Jakarta, 1 November 2016 

 

 

          Ogy Setyawan 
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